

施工(建築住宅課)

平成28年7月1日現在

番号	発注状況	工 事 名	種 別	工事場所	工 期	工 事 概 要	入札時期	契約方法
1		市営住宅修繕 その1工事	建 築	ひばりヶ丘、中増永、桜山1丁目、その他団地	約3ヶ月	市営住宅の修繕。	6月 7月	指名
2		市営住宅修繕 その2工事	建 築	桜山2～4丁目、その他団地	約3ヶ月	市営住宅の修繕。	9月	指名
3		市営住宅修繕 その3工事	建 築	大和、北五反田、新函、その他団地	約3ヶ月	市営住宅の修繕。	11月	指名
4		市営住宅修繕 その4工事	建 築	八幡台、新生区、中央区、その他団地	約3ヶ月	市営住宅の修繕。	1月	指名
5		市営住宅桜山団地簡2外壁軒裏改修工事	建 築	桜山団地	約3ヶ月	市営住宅の外壁軒裏落下防止改修。	6月 10月	指名
6		市営住宅各団地解体工事	建 築 土 木	旧朝日ヶ丘団地	約4ヶ月	木造住宅等の解体処分。	11月	指名
7		市営住宅北五反田団地外壁改修工事	建 築	北五反田団地	約4ヶ月	市営住宅の外壁落下防止改修。	9月 10月	一般
8	済	給食センター冷凍冷蔵庫設備更新工事	電 気 機 械	給食センター	約4ヶ月	給食センターの冷凍冷蔵庫室外機更新。	5月 7月	指名
9		総合文化センターエレベーター設備更新工事	建 築 機 械 電 気	総合文化センター	約4ヶ月	文化センターのエレベーター設備更新。	8月 9月	一般
10	新規	庁舎エレベーター設置工事	建 築	庁舎本館	約4ヶ月	庁舎本館のエレベーター設置。	7月	一般
11	新規 済	総合文化センター大ホール照明給電ケーブル交換工事	電 気	総合文化センター	約4ヶ月	文化センター大ホールの照明給電ケーブル交換。	6月	随意契約
12	新規	庁舎トイレ改修工事	建 築	庁舎本館	約5ヶ月	庁舎本館の各階トイレ改修。	8月	一般
13	新規	総合文化センター小ホール音響設備更新工事	電 気	総合文化センター	約5ヶ月	文化センター小ホールの音響設備更新。	8月	一般
14	新規	総合文化センター小ホール照明給電ケーブル交換工事	電 気	総合文化センター	約3ヶ月	文化センター小ホールの照明給電ケーブル交換。	11月	指名
15								

※ 実際に発注する工事が記載内容と異なる場合や、ここに記載されない工事が発注されることがあります。