

施工(土木課)

平成28年7月1日現在

番号	発注状況	工事名	種別	工事場所	工期	工事概要	入札時期	契約方法
1	変更	太郎丸八反田線舗装改良 道路	舗装 道路	原万田地内	約2ヶ月 約3ヶ月	延長 L=200m	9月 9月	指名
2	中止	社会資本整備総合交付金 事業中央野原線道路改良 工事	道路	野原地内	約3ヶ月	延長 L=160m	7月	一般
3	変更	社会資本整備総合交付金 事業貝塚本村線道路補修 工事	舗装 道路	荒尾地内	約4ヶ月	延長 L=500m	7月 8月	一般
4	変更	下井手地区集落道路改良 工事	道路	下井手地 内	約3ヶ月	延長 L=320m	7月 9月	指名
5	変更	川登・緑ヶ丘地区生活道路 改良工事	道路	緑ヶ丘地内	約2ヶ月	延長 L=180m	7月 9月	指名
6	変更	水島地区生活道路改良 工事	道路	水野地内	約3ヶ月	延長 L=200m	8月 9月	指名
7		社会資本整備総合交付金 事業万田田添線道路改良 工事	道路	宮内地内	約5ヶ月	延長 L=150m	9月	一般
8		増永緑ヶ丘線 安全施設設置工事	交通安全 施設	増永地内	約2ヶ月	延長 L=150m	10月	指名
9		社会資本整備総合交付金 事業大谷長洲港線道路 道路補修工事	舗装	水野地内	約4ヶ月	延長 L=400m	10月	一般
10		唐池地区水路改良工事	水路	平山地内	約3ヶ月	延長 L=100m	11月	指名
11		牛水・金山地区水路改良 工事	水路	牛水・金山 地内	約3ヶ月	延長 L=140m	11月	指名
12	新規	荒尾市立第三中学校 プール解体工事	解体	本井手地内	約3ヶ月	面積 950㎡	10月	指名
13								
14								
15								

※ 実際に発注する工事が記載内容と異なる場合や、ここに記載されない工事が発注されることがあります。