

# 基本構想等策定委員会実施スケジュール（予定）について

| 項 目        | 11月                  | 12月 | 1月                    | 2月                    | 3月                    | 4月 |
|------------|----------------------|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----|
| 基本構想等策定委員会 | ●<br>第1回委員会<br>11/28 |     | ●<br>第2回委員会<br>1/15の週 | ●<br>第3回委員会<br>2/11の週 | ●<br>第4回委員会<br>3/18の週 |    |

| 策定委員会開催内容（案） |                                                                                                                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第1回<br>策定委員会 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 荒尾市における道の駅について（説明）</li> <li>■ 南新地土地区画整理事業の概要について（説明）</li> <li>■ 委員会及び事業概要について（説明）</li> <li>■ 先進地事例調紹介等について（説明）</li> </ul>            |
| 第2回<br>策定委員会 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 基礎調査内容における課題の抽出・共有</li> <li>■ 荒尾市における道の駅整備の位置づけの検討</li> <li>■ 道の駅整備における付帯機能の検討<br/>（物販・飲食・加工・イベントスペース・観光情報発信・その他公共サービスなど）</li> </ul> |
| 第3回<br>策定委員会 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 基本構想第1稿に関する内容協議、意見交換</li> </ul>                                                                                                      |
| 第4回<br>策定委員会 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 報告会（第1～3回の検討内容の取りまとめ及び共有）</li> <li>■ 平成31年度の取り組み案の説明</li> <li>■ 答申内容の精査取りまとめ</li> </ul>                                              |