

第2期教育振興基本計画策定スケジュール（案）

	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(1) 業者選定																
プロポーザル審査会	①			②												
プロポーザル評価委員会	①		②													
業者決定・契約		公募		決定	契約											
(2) 現状分析及び課題抽出																
基礎データの収集・整理					データ収集	結果整理										
取り組み状況進捗把握調査					シート作成・ 記入	ヒアリン グ	結果整理									
(3) アンケート調査																
調査の実施						調査票作成	発送・回収	集計								
報告書作成																
(4) 計画策定																
骨子案の作成							案作成									
素案の作成								①案の作成	②案の作成	③案の作成						
計画作成/パブリックコメント														パブリック コメント	計画書編集・印刷	
(5) 会議																
作業部会				①		②			③							
策定委員会						①					②		③			
行政経営会議												①			②	
教育委員会議				①								②			③	

※策定委員会会議内容

① 5月中旬	現状分析結果報告、アンケート調査案、今後のスケジュール
② 11月上旬	アンケート調査結果報告、計画骨子及び素案の検討
③ 12月上旬	計画書案の検討、パブリックコメントの実施