資料１-２

令和３年度　保健･福祉･子育て支援施設（仮称）基本構想等策定委員会　検討スケジュール

基本計画検討スケジュール

第１回委員会【令和３年５月】

- ◆ 検討の経緯、検討スケジュール
- ◆ 背景と目的
- ◆ ターゲットの設定
- ◆ 調査実施概要
- ◆ 施設整備の基本的な考え方
- ◆ 導入機能、施設規模

第２回委員会【令和３年６月を予定】

- ◆ 調査結果
- ◆ 建築計画
- ◆ 配置計画
- ◆ 事業手法、運営手法
- ◆ 導入機能、施設規模
- ◆ パブリックコメント(案)の検討

大枠完成

アドバイザリー業務【令和３年７月～予定】

パブリックコメント（８月頃）

第３回委員会【令和３年９月を予定】

- ◆ パブリックコメント結果の共有
- ◆ 基本計画（答申案）の決定

基本計画目次（想定）

第１章　計画策定の背景と目的

第２章　施設整備の基本的な考え方
- 2-1　施設概要
- 2-2　施設のコンセプト、方向性
- 2-3　施設の主な利用者像（ターゲット）

第３章　導入機能･施設規模
- 3-1　需要調査
- 3-2　機能･設備及び施設規模の検討

第４章　施設配置計画の検討
- 4-1　ゾーニング
- 4-2　施設配置
- 4-3　施設のレイアウトイメージ

第５章　事業計画
- 5-1　事業手法
- 5-2　事業費比較
- 5-3　整備スケジュール