
荒尾市地域公共交通網形成計画(仮称)策定スケジュール(案) 

 平成 29年 平成 30年 
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第５回（２中） 

 

○パブリックコ

メント内容及

び反映の確認 

○計画（案）認定 

⇒計画策定 

第１回（５下） 

○総合連携計

画総括 

○網形成計画

策定スケジ

ュール・策定

体制確認 

○委託事業者

選定 

     等 

第４回（１上） 

○計画（素案）の

協議 

 等 

第１回分科会 

 

○現状・課題の

整理 

○アンケート調

査票の検討 

 

      等 

アンケート調査の

実施（７中～下） 

ヒアリング調査・乗

降調査の実施 

○交通事業者 

○バス停状況 

第３回分科会 

（必要に応じ随時開催） 

 

○実施事業内容（主体・時期等）

の検討 

○成果指標検討 

 

⇒計画（素案）の策定     

第◯回分科会 

 

○パブリックコメ

ント内容及び反

映の確認 

⇒計画（案）の協議 

       

パブリックコメント

の実施 

○期間約１ヶ月 

第３回（９末） 

○ｱﾝｹｰﾄ・ﾋｱﾘﾝｸﾞ

結果の報告 

○基本的な方針

（将来像）及

び計画の目標

の検討 

  等 

プロポーザル

の実施 

◯評価委員会

設置 

◯ 公 募 期 間 

4/5～4/14 

合同協議会 

○現状・両市共

通課題確認 

○基本的な方針

（将来像）及

び計画の目標

の調整 

○連携事業の検

討   等 

合同 

協議会 

○計画報告 

○ﾌﾟﾚｽ発表 

    等 

第２回（６末） 

○委員意見交換 

○アンケート調

査票の検討 

○合同協議会体

制検討 

○確保維持改善

計画承認 

等 

第２回分科会 

○ｱﾝｹｰﾄ・ﾋｱﾘﾝｸﾞ

結果の報告 

○基本的な方針

（将来像）及

び計画の目標

の検討 

○事業の検討 

      等 

資料８ 


