
道の駅関連業務スケジュール
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実施設計

資料5

令和元年度 令和2年度

基本計画
策定業務

令和3年度
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基本計画策定

施工

その他

委員会

基本構想策定

公募～契約

委員会

基本設計

パブコメ

第7回委員会3/13

答申3/26（木）予定→基本構想策定

基本計画策定業務委託

事業者公募準備

業務委託契約締結

委員会開催(全5～6回)

基本計画策定業務

・需要予測/概略設計

・PFI/PPP可能性調査

・ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ含む

・施設整備に係る補助・支援制度の整理

・前提条件の整理

・実現化に向けた課題の整理

・スマート化の検討 など

開設

設計・施工

※事業手法・運営手法の内容により変動

第6回委員会1/29

運営事業者選定

プロポーザルによる業者選定

基本計画策定

・4月初旬公募開始

・5月中旬二次審査(ﾌﾟﾚｾﾞﾝ)
(公募要領/仕様書作成)

※基本計画策定前の選定がベター

※事業手法やサウンディングの内容等によって流動的

中間報告書

答申
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