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令和５年度

１．令和２年度のスケジュール

年度 令和２年度

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ２月 ３月 ４月 ５月１２月

２．今後のスケジュール

７月

令和３年度

今後のスケジュール（案）

６月

年度

荒尾市・長洲町
学校給食センター

協議会

本体工事

事務局

基本設計・実施設計

ボイラー移設工事

議会

９月 １０月 １１月８月 １月

新学校給食センター
共同整備連絡調整会議

（調整会議）

令和４年度

作業部会
（企画・財政、建設）

給食の提供
事務の委託（現行）

令和２年度 令和３年度

月

新学校給食センター
共同整備連絡調整会議

協議会

設計・工事

厨房プロポ

・協議会事務費

協
議

協
議

協
議

協
議

協
議

協
議

・ボイラー移設工事

・債務負担（R3～R4）

第
１
回

契
約

基本設計

協
議

補正

予算

規約

上程

資
料
２

会議運営規則、契約事務、出納員、費用負担、各種委員会設置規程、職員配置等
設

立
規

約 新学校給食センター管理運営

既存施設による給食の提供（事務の委託）

業者

選定
実施設計 業者

選定・契約
新学校給食センター 建設 既存 解体

業者選定

業者選定 ボイラー移設工事

協議会

設立

・会長の選任

・監査委員の選任

・職員の定数

・協議会運営規程 等

協
議

協
議

・協議会規約

設計、費用負担、規約等の検討（調整会議の下部組織）

競争入札
仮

契

約

本体工事

厨房業者

本契約

契
約

予算

計上

工事

着工

令
和
2年

度
第
1
回

荒
尾
市
・
長
洲
町

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
協
議
会

業者選定 業務支援
仮

契

約

工事

着工

設計、費用負担、規程等の検討（協議会の下部組織）

協議会

補正

予算

実施設計

協議会


