

施工(企業局)

平成28年7月1日現在

番号	発注状況	工事名	種別	工事場所	工期	工事概要	入札時期	契約方法
1		万田2332汚水枝線管渠布設外工事	開削	万田	8月~10月	施工延長L=100m外	9月	指名
2		有明9276汚水枝線管渠布設工事	開削	増永	11月~2月	施工延長L=250m	8月	指名
3		増永地区雨水路整備工事	開削	増永	8月~10月	施工延長L=100m	9月	指名
4	済	有明9579汚水枝線管渠布設工事	推進開削	牛水	7月~11月	施工延長 L=180m	6月	一般
5		有明9579-2汚水枝線管渠布設工事	開削	牛水	10月~2月	施工延長 L=500m	9月	一般
6	済	有明934汚水幹線管渠布設工事	推進開削	牛水	7月~12月	施工延長 L=200m	6月	一般
7	済	緑ヶ丘9662汚水枝線管渠布設工事	開削	平山	7月~11月	施工延長 L=500m	6月	一般
8		緑ヶ丘9655汚水枝線管渠布設工事	開削	平山	10月~2月	施工延長 L=800m	9月	一般
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

※ 実際に発注する工事が記載内容と異なる場合や、ここに記載されない工事が発注されることがあります。