

今後のスケジュール

年度	令和3年度							令和4年度							令和5年度									
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
荒尾市・長洲町 学校給食センター 協議会					協議会		・R4当初予算 ・協議会予算 ・各種規程 など				協議会	・R3決算 ・各種規程 など					協議会						協議会	
建設検討作業部会	規程、発注方法等の検討、工事の進捗管理																							
工事監理業務委託	工事監理																							
本体工事	建設工事																							
厨房機器	厨房機器作成・設置																							
什器・備品・配送車 等	業者選定						契約	準備期間																
調理配送	業者選定						契約	準備期間																
仮設プラットフォーム	仮設ボイラー等リース																							
既存施設 解体・外構整備								業者選定																
議 会	債務 負担						当初																	
備 考	<債務負担> ○什器・備品・配送車等(R4) ○協議会負担金(調理配送分)(R4~9)						<予算> ○什器・備品・配送車等(R4) ○協議会負担金(調理配送分)(R4~9) ○解体・外構(R4)						<解体・外構整備> ○R4年度中に完了											