

施工(企業局)

公表内容は4月1日時点における今後の予定であり、実際に発注する
内容や時期などを変更または取り消す場合があります。

令和4年4月1日現在

番号	発注状況	工事名	種別	工事場所	工期	工事概要	入札時期	契約方法
1		有明地区汚水枝線管渠布設(その1)工事	工事	牛水地内	4カ月	Vuφ150 L=435m 開削	第1四半期	一般
2		有明地区汚水枝線管渠布設(その2)工事	工事	牛水地内	4カ月	Vuφ150 L=270m 開削	第1四半期	一般
3		桜山統合圧送管布設工事	工事	荒尾地内	4カ月	Peφ250 L=750m 開削	第1四半期	一般
4		桜山統合有明幹線接続工事	工事	荒尾地内	6カ月	Vuφ600 L=50m 推進	第1四半期	一般
5		桜山統合 中継汚水幹線管渠布設工事	工事	蔵満地内	3カ月	管種未定φ200 L=30m 開削	第2四半期	指名
6		桜山統合マンホールポンプ設備工事	工事	荒尾地内	6カ月	マンホールポンプ 一式	第2四半期	一般
7		南新地汚水枝線管渠布設(その1)工事	工事	大島地内	6カ月	Vuφ150~250 L=900m 開削	第1四半期	一般
8		南新地汚水枝線管渠布設(その2)工事	工事	大島地内	3カ月	Vuφ150 L=300m 開削	第2四半期	指名
9		山浦地区汚水枝線管渠布設工事	工事	川登・菰屋地内	6カ月	Vuφ150 L=760m 開削	第1四半期	一般
10								
11								
12								
13								
14								
15								

※ ここに記載されていない工事が発注されることがあります。