

荒尾市観光振興計画(第2期) 策定スケジュール

月	時期	策定委員会	内容	アドバイザー	備考
8月	26日(金)	(策定打ち合わせ会議)	策定の方向性のご説明	○	あらかた観光まちづくり推進協議会後に開催
10月	31日(月)	第1回策定委員会	委員委嘱、計画の概要		
11月	28日(月)	第2回策定委員会	計画素案審議→修正	○	
12月	上旬		書面による計画内容の確認・意見集約→修正		委員へ書面送付
12月	20日(火)		パブリックコメント提出手続		行政経営会議にて審査
12月	26日(水) 【予定】		パブリックコメント募集 (標準期間である30日間を予定)		市役所総務課、市役所総合案内、市役所情報公開コーナー、市民サービスセンター、市ホームページで公開、募集
1月	24日(木) 【予定】				
2月	上旬	第3回策定委員会	パブリックコメント反映審議→修正 (提言書決定)	○	

11月	10日(木)	検討委員会会議①	計画概要の共有、役割分担		
12月	初旬	検討委員会会議②	計画素案の説明		

11月	16日	ワークショップ①	荒尾市の観光の現状、目指す荒尾の将来		総勢22名出席
	27日	ワークショップ②	賑わいある荒尾にするために必要なこと	○	