

## 道の駅あらお（仮称）基本構想等策定委員会の開催概要について

新：修正後 全7回

策定委員会開催内容（案）	
第1回 策定委員会 (H30.11.28)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 荒尾市における道の駅について</li> <li>■ 南新地土地区画整理事業の概要について</li> <li>■ 委員会及び事業概要について</li> <li>■ 先進地事例紹介等について</li> </ul>
第2回 策定委員会 (H31.1.28)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 道の駅あらお（仮称）整備の方向性の明確化</li> <li>■ 道の駅あらお（仮称）コンセプトの検討</li> </ul>
第3回 策定委員会 (R元.7.24)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ウェルネス拠点における道の駅あらお(仮称)について</li> <li>■ コンセプトの設定</li> <li>■ 施設機能の概要検討</li> </ul>
第4回 策定委員会 (R元.10.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 食に関する施設機能（案）の検討</li> </ul>
第5回 策定委員会 (R元.11月中旬)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 道の駅における施設間機能連携とスマートシティ</li> <li>■ 基本構想素案に関する内容協議、意見交換</li> </ul>
第6回 策定委員会 (R2.1月上旬)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 基本構想素案 (第1～5回の検討内容の取りまとめ)</li> </ul>
第7回 策定委員会 (R2.2月下旬)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 基本構想答申案 (パブリックコメントの意見等を踏まえて)</li> <li>■ 今後（基本計画等）の進め方</li> </ul>

旧：修正前 全6回(前回委員会提示)

策定委員会開催内容（案）	
第1回 策定委員会 (H30.11.28)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 荒尾市における道の駅について</li> <li>■ 南新地土地区画整理事業の概要について</li> <li>■ 委員会及び事業概要について</li> <li>■ 先進地事例紹介等について</li> </ul>
第2回 策定委員会 (H31.1.28)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 道の駅あらお（仮称）整備の方向性の明確化</li> <li>■ 道の駅あらお（仮称）コンセプトの検討</li> </ul>
第3回 策定委員会 (R元.7.24)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ウェルネス拠点における道の駅あらお(仮称)について</li> <li>■ コンセプトの設定</li> <li>■ 施設機能の概要検討</li> </ul>
第4回 策定委員会 (R元.9下旬)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 施設機能の設定</li> <li>■ 基本構想素案に関する内容協議、意見交換</li> </ul>
第5回 策定委員会 (R元.11月下旬)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 基本構想素案 (第1～4回の検討内容の取りまとめ)</li> </ul>
第6回 策定委員会 (R2.1月下旬)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 基本構想答申案 (パブリックコメントの意見等を踏まえて)</li> <li>■ 今後（基本計画等）の進め方</li> </ul>