

新公立病院改革プラン(平成 28 年度～平成 32 年度)

策定に向けた検討スケジュール

回 数	時 期	検討項目
1	平成 28 年 3 月 29 日	○平成 26 年度決算における経営の点検・評価 ○新改革プランの目次構成、今後のスケジュールなど
2	平成 28 年 5 月	○新改革プラン(案)の審議
-	平成 28 年 7 月	○市行政経営会議への説明・承認 ○市議会への説明
3	平成 28 年 8 月	○最終確認 →8 月以降に市民病院が新改革プランを策定 ⇒以後、地域医療構想の内容に合わせ、随時更新
4	平成 28 年 10 月	○平成 27 年度決算における経営の点検・評価
5	平成 28 年 11 月	○点検・評価報告書(案)の審議・確認