

道の駅あらお（仮称）基本構想等策定委員会の開催概要について

策定委員会開催内容（案）	
第1回 策定委員会 (H30.11.28)	■ 荒尾市における道の駅について ■ 南新地土地区画整理事業の概要について ■ 委員会及び事業概要について ■ 先進地事例調紹介等について
第2回 策定委員会 (H31.1.28)	■ 道の駅あらお（仮称）整備の方向性の明確化 ■ 道の駅あらお（仮称）コンセプトの検討
第3回 策定委員会 (H31.3月下旬)	■ 第2回委員会の振り返り ■ コンセプトの設定 ■ 導入機能の概要検討・共有 ■ 運営手法・整備手法の検討
※※※	■ 第3回委員会の振り返り ■ 基本構想第1稿に関する内容協議、意見交換
※※※	■ 基本構想素案（第1～4回の検討内容の取りまとめ及び共有）
※※※	■ 基本構想答申案（パブリックコメントの意見等を踏まえて） ■ 平成31年度の取り組み案の説明

※4回目以降（4月以降）の予定につきましては、3月の定例市議会前のため、基本構想等策定に係る予算繰越が確定しておりませんので日程等は未定として記載しております。