保健・福祉・子育て支援施設(仮称)基本構想策定委員会 検討スケジュール

検討スケジュール

第1回委員会【令和2年10月】

- ◆ 現状と課題
- ◆ 基本理念(コンセプト)等検討
- ◆ アンケート・ヒアリング実施概要

第2回委員会【令和2年11月を予定】

- ◆ 基本理念(コンセプト)等検討
- ◆ アンケート結果、グループヒアリング結果
- ◆ 施設整備の基本方針
- ◆ 導入機能
- ◆ 導入機能の配置方針

第3回委員会【令和3年1月を予定】

- ◆ 整備手法・運営手法の検討
- ◆ 基本構想(パブコメ案)の検討

パブリックコメント(2月頃)

第4回委員会【令和3年3月を予定】

- ◆ パブコメ結果の共有
- ◆ 基本構想(答申案)の決定

基本構想目次(想定)

第1章 現状と課題

第2章 コンセプトと方向性

- 2-1 施設整備の基本理念(コンセプト)
- 2-2 施設の主な利用者像(ターゲット)
- 2-3 施設の整備目的と施設が果たす役割 (方向性)

2-4 施設整備の基本方針

第3章 導入機能

- 3-1 施設に導入する機能
- 3-2 施設機能に関するニーズ
- 3-3 保健機能
- 3-4 福祉機能
- 3-5 子育て支援・交流機能
- 3-6 他の施設との機能連携
 - ・先進コア街区の他施設との連携
 - ・市内の他の保健・福祉・子育て支援 関連施設との連携
- 3-7 ICT を活用した健康づくり

第4章 導入機能の配置方針

- 4-1 導入機能の配置方針
- 4-2 導入機能の配置案(ゾーニング案)

第5章 整備手法・運営手法

- 5-1 施設の整備手法
- 5-2 施設運営のあり方
- 5-3 施設管理のあり方
- 5-4 整備スケジュール